

УТВЕРЖДАЮ

Ж.В. Алексеева

Статс-секретарь –  
заместитель Министра культуры  
Российской Федерации

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по созданию модельных муниципальных библиотек  
в целях реализации федерального проекта «Семейные ценности  
и инфраструктура культуры» в 2025 году**

№	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный
1	Заключение соглашений между Минкультуры России и субъектом РФ в системе ГИИС «Электронный бюджет»	до 28 декабря 2024 года	Минкультуры России, субъект РФ
2	Предоставление актуализированных смет	до 20 января 2025 года	Субъект РФ
3	Предоставление дорожных карт (далее - ДК)	до 20 января 2025 года	Субъект РФ
4	Предоставление данных для сайта новаябиблиотека.рф и для личного кабинета субъекта	до 20 января 2025 года	Субъект РФ
5	Внесение уточненных ДК в систему мониторинга проекта (личный кабинет субъекта на сайте новаябиблиотека.рф)	до 27 января 2025 года	Субъект РФ, РГБ
6	Согласование ПСД, подготовка необходимых документов для проведения конкурсных процедур и заключения контрактов	до 03 февраля 2025 года	Субъект РФ
7	Заключение соглашений между субъектом РФ и муниципалитетами и предоставление в Минкультуры России реквизитов соглашений с	в течение 30 дней после заключения соглашения между	Субъект РФ

	муниципальными образованиями в системе ГИИС «Электронный бюджет»	субъектом РФ и Минкультуры России	
8	Предоставление заявок на ПОФ в формате отсканированного документа с подписью руководителя органа исполнительной власти в сфере культуры субъекта РФ на почту model-library@rsl.ru	в соответствии с потребностью субъекта в оплате товаров/услуг, ежеквартально до 27 числа месяца, предшествующего оплате	Субъект РФ
9	Загрузка еженедельной отчетности о ходе реализации проекта в личный кабинет субъекта на сайте новаябиблиотека.рф в формате исходного файла .xlsx	февраль-декабрь 2025 года (каждый понедельник строго до 15:00 мск)	Субъект РФ
10	Подписка на новостную рассылку на сайте новаябиблиотека.рф и на страницу проекта в социальной сети Вконтакте по ссылке <a href="https://vk.com/newlibrary_ru">https://vk.com/newlibrary_ru</a>	до 3 февраля 2025 года (по желанию)	Субъект РФ
11	Отчет о расходовании средств субъекта РФ в системе ГИИС «Электронный бюджет», квартальный	Ежеквартально (до 15 апреля 2025, 15 июля 2025, 15 октября 2025)	Субъект РФ
12	Объявление всех конкурентных закупок	до 03 марта 2025 года	Субъект РФ
13	Заключение всех контрактов (на возмездной основе)	до 01 апреля 2025 года	Субъект РФ
14	Завершение проведения капитального и текущего ремонтов в библиотеках, участвующих в проекте	до 15 июля 2025 года	Субъект РФ

15	Заключение контракта на безвозмездной основе о подключении к ФГИС «Национальная электронная библиотека»	до 29 августа 2025 года	Субъект РФ
16	Поставка книг, периодики, мебели и оборудования для библиотек	до 02 сентября 2025 года	Субъект РФ
17	Сборка мебели, подключение оборудования в библиотеках	до 16 сентября 2025 года	Субъект РФ
18	Расстановка фонда в библиотеках	до 25 сентября 2025 года	Субъект РФ
19	Подписание 100 % закрывающих документов	до 25 сентября 2025 года	Субъект РФ
20	Достижение 100 % кассового исполнения	до 01 октября 2025 года	Субъект РФ
21	Открытие модельных муниципальных библиотек	до 01 октября 2025 года	Субъект РФ
22	Предоставление финального отчета по статьям расходов на создание модельных муниципальных библиотек в формате исходного файла docx и отсканированного документа за подписью руководителя органа исполнительной власти в сфере культуры субъекта РФ на почту model-library@rsl.ru	до 03 ноября 2025 года	Субъект РФ
23	Отчет о расходовании средств субъекта РФ и достижении результата в системе ГИИС «Электронный бюджет», годовой	до 15 января 2026 года	Субъект РФ