



О скайп-совещании
с Проектным офисом РГБ
01.03.2024 г.

Состоялось плановое скайп-совещание с Проектным офисом РГБ для муниципальных библиотек – победителей конкурсного отбора 2024 года. Его провела ведущий специалист отдела по работе с регионами Департамента модельных библиотек РГБ Косенко В. Г. Участвовали – директор ГБУК РА «НБ РА», руководитель регионального проектного офиса Кикова Б. А.; члены РПО Волощук С. В., Гулецкая Е. П., Тешева Ф. А., Чурсина Н. В.; начальник управления культуры и кино МО «Красногвардейский район» Макина Е. П., директор МКУК «МЦБС Красногвардейского района» Меденцева Н. С.; директор МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» Хакунова Ф. Р.; заведующая методико-библиографическим отделом МКУК «Теучежская МЦБС» Шантыз Ш. Р.

Исполнение Плана мероприятий по модернизации библиотек на данном этапе:

Уляпская сельская библиотека-филиал № 13 МКУК «МЦБС Красногвардейского района» – 100% контрактация капитального ремонта; демонтированы полы, лишние перегородки; установлены сваи для антресольного этажа; подписаны 7 договоров на оргтехнику, интерактивное оборудование, обучение сотрудников, оформление библиотечного пространства (музейной зоны; обсуждалось, из какого бюджета возможна оплата);

Майская сельская библиотека-филиал № 13 МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район» – планируется завершить ремонт до 15.03.2024 г.; сделан пол на антресольном этаже; ожидается поставка стеклянных перегородок; ведется обработка новых книг;

Габукайская сельская библиотека-филиал № 9 МКУК «Теучежская МЦБС» – ремонт не проводится; 8 договоров сегодня оплатят; получена часть книг, интерактивного оборудования; окончание поставок планируется в апреле.

Следующее скайп-совещание состоится 15 марта 2024 года.

