



Информация о скайп-совещании с Проектным офисом РГБ 02.03.2022 г.

Ведущий специалист отдела по работе с регионами РГБ, куратор Адыгей Шинко А. С. провела очередное скайп-совещание по вопросам исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию модельных библиотек на базе Детской библиотеки МБУК «ЦБС» МО «Город Адыгейск» и Тихоновской сельской библиотеки-филиала № 7 МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС», победителей конкурсного отбора текущего года. В нем принимали участие члены регионального проектного офиса, директор ЦБС города Адыгейска Хуако С. В., директор Шовгеновской МЦБС Хамичева З. С. и заведующая Тихоновской сельской библиотекой Кондратьева М. А.

Шинко А. С. поинтересовалась, как складывается ситуация с заключением контрактов и договоров, о планах на расходование образовавшейся экономии финансовых средств, есть ли проблемы со стоимостью и поставками. Хуако С. В. доложила, что три контракта подписаны, пять – на стадии подписания. На экономию (976,7 тыс. руб.) планируется приобрести книги, оборудование, мебель. В настоящее время поставщики оборудования готовят список, который будет готов к началу следующей недели. Идет текущий ремонт библиотеки. Открытие библиотеки нового поколения на базе ДБ города Адыгейска запланировано на 5 сентября 2022 г. По Тихоновской сельской библиотеке доложила директор Шовгеновской МЦБС Хамичева З. С. Запланированы один контракт и восемь прямых договоров, подписаны договоры на книги и мебель, образовавшаяся экономия – 10,0 тыс. руб. В настоящее время помещение освобождается от мебели для проведения ремонтных работ. Завершить ремонт планируется 31 мая 2022 г. Библиотека продолжает обслуживание читателей в обычном режиме в помещении СДК, в котором она размещается. Модельная библиотека должна открыться 28 сентября 2022 г.

Шинко А. С. поручила обеим библиотекам направить ей списки закупок на образовавшуюся экономию.

