

Информация о выездах членов регионального проектного офиса в библиотеки (ноябрь 2020 г.)


В рамках подготовки к открытию библиотек, победителей дополнительного отбора на создание в 2020 году модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура», руководитель регионального проектного офиса, директор ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» Кикова Б. А. и заведующая научно-методическим отделом Волощук С. В. осуществили выезды в Центральную районную библиотеку МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район», Вочепшийскую сельскую библиотеку-филиал № 2 МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район» и Блечепсинскую сельскую библиотеку-филиал № 1 МКУК «МЦБС» МО «Кошехабльский район».

20 ноября 2020 года посетили ЦРБ Гиагинской МЦБС. Директор МЦБС Нагоев Б. Р. познакомил с ходом модернизации библиотеки. На данный момент завершается ремонт, установлены розетки и сплит-системы.


23 ноября 2020 года состоялся выезд в Блечепсинскую сельскую библиотеку. Их встречали директор МЦБС Хакунова Ф. Р. и заместитель директора Хамдохова З. Н. Ремонт завершен, оборудован санузел, установлена современная лестница, розетки и люстры, книги обработаны. Ожидается поступление мебели.

25 ноября 2020 года посетили Вочепшийскую сельскую библиотеку. Директор МЦБС Берзегова Л. С. рассказала о том, как идет подготовка к открытию. Ремонтные работы завершены, оборудован санузел. Поступила оргтехника, мебель расставляется. В библиотеку начали перевозить обработанные книги.

Открытие библиотек должно состояться до 15 декабря 2020 года.







КУЛЬТУРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»
ПРОИЗВЕДЕН
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ВОЧЕПШЕЙСКОГО
СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
ФИЛИАЛ №4
МКУК «ТЕУЧЕЖСКИЙ ИЦНК»

